

КОМПЛЕКС МЕР
по созданию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта				
1	Создание команды проекта	апрель 2023	Проведена организационная встреча по формированию команды и распределению обязанностей в рамках проекта, определения ответственности и коммуникационного взаимодействия	руководитель проекта

2	Отбор кадрового состава для центров «Точка роста»	май 2023	Сформирован кадровый состав	руководитель проекта
3	Организация повышения квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов	Май-июнь, Октябрь-ноябрь 2023	Сформирован список и график повышения квалификации 100% педагогами Центров; прохождение КПК	руководитель проекта, администратор проекта
4	Проведение совещаний команды проекта	По необходимости	Организован сбор команды и ее членов, проводится регулярное обсуждение рабочих вопросов, разрабатываются документы и вносятся корректировки. Разработан график работы Центров.	руководитель проекта, администратор проекта
5	Разработка положения о центрах «Точка роста»	июнь 2023	Сформирована НПБ, внесены изменения в Устав (по необходимости), локальные акты, получены лицензии	руководитель проекта, юрист
6	Проведение строительно-монтажных работ и косметический ремонт Центров	Июнь-август 2023	Проведены ремонтные работы, закупка, доставка и наладка МТО. Подписан акт приемки.	Куратор и руководитель проекта

7	Завершение строительного-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок Центров в соответствии с брендбуком	15 августа 2023	Площадки Центров приведены в соответствии с брендбуком	Куратор и руководитель проекта
8	Разработка программ «Точка роста»	август 2023	<p>Разработаны - рабочие программы по предметам «Биология», «Химия», «Физика», в условиях обеспечения реализации Концепций по предметам;</p> <p>- программы внеурочной деятельности в условиях обеспечения реализации Концепций по предметам;</p> <p>- дополнительные общеразвивающие программы, направленные на развитие направлений</p>	Участники проекта

			в рамках реализации Концепции развития дополнительного образования;	
9	Набор детей для обучения по программам Центров	до 01 сентября 2023	Сформированы списки детей по направлениям деятельности Центров.	руководитель проекта, участники проекта
10	Освещение в СМИ (газета, телевидение, Интернет) деятельности по созданию Центров	май, июнь, июль, август, сентябрь 2023	Выпущено не менее 4 публикаций. Происходит формирование положительного имиджа Центров.	руководитель проекта, участники проекта
2 этап. Реализующий. Запуск работы Центров. Обеспечение необходимого охвата детей программами Центров				
11	Открытие Центров	По согласованию с МООО	Открыты и функционируют Центры	руководитель проекта, участники проекта

12	«Педагогические лаборатории» для сотрудников и педагогов Центра	в течение года	Организованы и проведены «Педагогические лаборатории» для педагогов и сотрудников Центров/ педагогов ОО	заместители по воспитательной работе, педагоги дополнительного образования, участники проекта
13	Презентация Центра «Точка роста»	декабрь 2023	Проведены презентации центров «Точка роста» для	руководитель проекта, участники проекта

14	Реализация общеобразовательных программ	регулярно	Реализованы программы	руководитель проекта, участники проекта
15	Освещение в СМИ деятельности Центров	регулярно	Освещение в СМИ деятельности Центров	руководитель проекта, участники проекта
16	Информационная поддержка на сайте, создание специального раздела «Точка роста» (метод рекомендации МООО, письмо от 16.08.21 № 21098)	Регулярно, создание раздела до 25.08.2023	Обеспечена информационная поддержка на сайте	руководитель проекта, участники проекта
17	«День открытых дверей»	По согласованию	«День открытых дверей» - представление центров детьми	руководитель проекта, участники проекта

3 этап. Рефлексивно-оценочный

18	Организация мониторинга оценки качества по направлениям деятельности Центра	Март-апрель 2024	Подготовлены информационные справки.	руководитель проекта, администратор проекта
19	Анкетирование (детей родителей, социума) для определения уровня удовлетворенности работы Центров	Апрель-май 2024	Информационная справка по результатам анкетирования - определен уровень удовлетворенности работы Центров	руководитель проекта, участники проекта
20	Собеседование с руководителями Центров	май 2024	Заполнен опросный лист, подготовлен план действий на перспективу, пути взаимодействия ОО	Куратор проекта, администратор проекта.
21	Экспертная оценка результатов реализации проекта	май 2024	Аналитическая справка по результатам реализации проекта с предложением по дальнейшей реализации Проекта	руководитель Проекта.